

No.1



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(全景)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(エネファーム設置状況)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(エネファーム設置状況)

No.2



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(浴室リモコン取付状況)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(台所リモコン取付状況)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(浴室リモコン取付状況)



No.3



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(ビルトインコンロ取付状況)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(ビルトインコンロ取付状況)



エネファーム (ENE・FARM)

設置工事

平成 28 年 9 月 1 日 (着工)

平成 28 年 11 月 30 日 (完成)

H 様邸

24 時間おうち発電システム

(供給設備施工状況)